

HARMONOGRAM PRACÍ - přeložka dešťové kanalizace Malé Svatoňovice 2021

HARMONOGRAM PŘELOŽKA kanalizace	červenec											srpen										
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Šachta D1 - napojení do staré dešťové kanalizace						x	x						x	x						x	x	
úsek D1 - D2						x	x						x	x						x	x	
úsek D2 - D3						x	x						x	x						x	x	
úsek D3 - D4						x	x						x	x						x	x	
úsek D4 - D5						x	x						x	x						x	x	
uzavírka ul. 17.listopadu						x	x						x	x						x	x	
uzavírka ul. Hornická						x	x						x	x						x	x	
uzavírka pro č.p. 357,45						x	x						x	x						x	x	
uzavírka pro č.p. 43						x	x						x	x						x	x	

x vyznačuje víkend

Termíny uzavírek

pro č.p. 357, 45	21.-30.7.
pro č.p. 43	23.-30.7.
ul. Hornická	28.7.-2.8.
ul. 17.listopadu	2.8.-3.8.

K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE

MĚŘITKO 1:250



1. etapa 19.-20.7.

3. etapa 27.7. - 3.8.

4. etapa 4. - 6.8.

2. etapa 21. - 27.7.

LEGENDA

	KANALIZAČNÍ PŘELOŽKA DESTĚVÉ KANALIZACE
	OBVYKLÉ PÁSOVÉ DESTĚVÉ KANALIZACE
	spojení želez. svršky potrubí
	obnova želez. svršky potrubí
	kanalizační stanice (ob. st. svršky)
	územní vymezení st. územní studie
	územní vymezení

K.Ú. Malé Svatoňovice		VODOHOSPODÁŘSKÁ projektová inženýringová kancelář			
Malé Svatoňovice, Příloha č. 1		KANCELÁŘ TRUTNOV			
č. j.	č. j.	č. j.	č. j.	č. j.	č. j.
2013/13	13/2013	13/2013	13/2013	13/2013	13/2013
MALÉ SVATOŇOVICE, UL. HORNICKÁ PŘELOŽKA DESTĚVÉ KANALIZACE					001
SITUACE STAVBY					C2